Allegato A

OBIETTIVI ORDINARI SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015
MASSIMO UTILIZZO (IMPEGNO) DELLE RISORSE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Obiettivo sotto controllo
REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fasi n 1, 2, 3 per sopraggiunte esigenze d'ufficio e scadenze d'ufficio. - Fase n 1 (Predisposizione bozza nuovo statuto): posticipare termine dal 30.09.2015 al 30.11.2015 - Fase n 2 (Condivisione con i vari Responsabili di Settore della bozza del nuovo Statuto) : posticipare termine dal 30.09.2015 al 31.12.2015 - Fase n 3 (Presentazione bozza nuovo Statuto alla I Commissione consiliare Bilancio, Personale, Affari Generali, Statuto e Regolamenti comunali, Comunicazione): posticipare termine dal 31.10.2015 al 31.12.2015 ELIMINARE Fasi n 4 e 5 MODIFICARE il peso delle fasi n 1, 2, 3 apportando le seguenti modifiche: Attuale peso della fase n 1 :40 Nuovo peso della fase n 1 : 50 Attuale peso della fase n 2 :10 Nuovo peso della fase n 2 : 20 Attuale peso della fase n 3 :20 Nuovo peso della fase n 3 : 30 MODIFICARE valore atteso indicatore "Presentazione bozza nuovo Statuto alla I Commissione consiliare Bilancio, Personale, Affari Generali, Statuto e Regolamenti comunali, Comunicazione" apportando le seguenti modifiche: Attuale valore atteso : 31/10/2015 Nuovo valore atteso : 31/12/2015
REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fasi n 1, 2 e 3 per sopraggiunte esigenze d'ufficio e scadenze d'ufficio. - Fase n 1 (Predisposizione bozza del nuovo regolamento): posticipare termine dal 30.09.2015 al 31.11.2015 - Fase n 2 (Condivisione con i vari Responsabili di Settore della bozza del nuovo Regolamento) : posticipare termine dal 30.09.2015 al 31.12.2015 - Fase n 3 (Presentazione bozza nuovo Regolamento alla I Commissione consiliare Bilancio, Personale, Affari Generali, Statuto e Regolamenti comunali, Comunicazione) : posticipare termine dal 31.10.2015 al 31.12.2015 ELIMINARE Fasi n 4 e 5 MODIFICARE il peso delle fasi n 1, 2, 3 apportando le seguenti modifiche: Attuale peso della fase n 1 :40 Nuovo peso della fase n 1 : 50 Attuale peso della fase n 2 :10 Nuovo peso della fase n 2 : 20 Attuale peso della fase n 3 :20 Nuovo peso della fase n 3 : 30
FRUIBILITA' DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
RIORGANIZZAZIONE SPAZI BIBLIOTECA COMUNALE	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fasi n 1, 2 e 3 per il protrarsi delle attività correlate alla gara per la fornitura dei libri e dvd per la biblioteca. - Fase n 1 (Analisi e ridefinizione degl spazi per la collocazione delle nuove scaffalature): posticipare termine dal 31.07.2015 al 31.08.2015 - Fase n 2 (Avvio procedura acquisto scaffalature attraverso il MePA (Mercato Elettronico della P.A) e affidamento incarico) :

	posticipare termine dal 30.09.2015 al 31.10.2015 - Fase n 3 (Installazione scaffalature e sistemazione materiale librario): posticipare termine dal 31.10.2015 al 31.12.2015 MODIFICARE valore atteso indicatore "installazione scaffalature e sistemazione materiale librario": Attuale valore atteso : 31/10/2015 Nuovo valore atteso : 31/12/2015
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA TELEFONICO DELL'ENTE	MODIFICARE : Richiesta posticipo termine fasi n 1, 2 e 3 per il protrarsi delle attività correlate all'esamina dei prodotti Avaya, wildix e soluzione virtuale - Fase n 1 (Analisi delle esigenze e valutazione delle soluzioni proposte da diversi fornitori): posticipare termine dal 31.07.2015 al 30.09.2015 - Fase n 2 (Elaborazione progetto definitivo): posticipare termine dal 30.09.2015 al 30.11.2015 - Fase n 3 (Avvio procedura per la fornitura delle attrezzature necessarie per l'attivazione del nuovo impianto telefonico, attraverso il Mepa e affidamento incarico) : posticipare termine dal 30.11.2015 al 31.12.2015
IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON STRUTTURE DELL'ENTE	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate MODIFICARE nel piano di azione descrizione azione n 1 – sostituire incontri settimanali/quindicinali con incontri periodici

OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO

DESCRIZIONE	**STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015**
RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
AMPLIAMENTO ORARIO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate

OBIETTIVI ORDINARI SETTORE II - POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015
1. MASSIMO UTILIZZO (IMPEGNO) DELLE RISORSE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
2. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Obiettivo sotto controllo
3. PREDISPOSIZIONE SALDI MENSILI IVA	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
4. COMPLETAMENTO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PROVVEDITORATO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
5. PREDISPOSIZIONE PROIEZIONI PATTO DI STABILITÀ	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
6. SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO GESTIONE DELLE ANTICIPAZIONI ECONOMALI	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
7. APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI	Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate
8. PREDISPOSIZIONE INFORMATIVE NUOVI ADEMPIMENTI TRIBUTARI	Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate
9 AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IUC	Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate

OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE II - POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015
1. PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BILANCIO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
2. AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU/TASI	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate (gia' realizzato il valore atteso dall'indicatore 736 posizioni su 700 previste)

OBIETTIVI ORDINARI SETTORE III - POLITICHE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

DESCRIZIONE	**STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015**
1. MASSIMO UTILIZZO (IMPEGNO) DELLE RISORSE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
2. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Obiettivo sotto controllo
3. ADOZIONE ED APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTA DALLA L.R. N. 50/2012 E RELATIVO REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2013	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase 2 per intervenute nuove esigenze dell'amministrazione comunale - Fase n 2 (Esame della proposta di variante da parte della 2^ Commissione consiliare): posticipare termine dal 31.08.2015 al 31.12.2015 MODIFICARE descrizione fase n 3 Attuale descrizione : "Predisposizione degli atti ai fini dell'adozione della variante da parte del Consiglio Comunale" Nuova descrizione :" Presentazione della proposta alla Giunta Comunale" Richiesta posticipo termine fase 3 - Fase n 3 (Presentazione della proposta alla Giunta Comunale): posticipare termine dal 31.08.2015 al 31.12.2015 ELIMINARE: fase n 4 Pubblicazione/deposito della variante fase n 5 Esame delle eventuali osservazioni fase n 6 Predisposizione degli atti ai fini dell'approvazione della variante Consiglio Comunale MODIFICARE il peso della fase n 1 apportando le seguenti modifiche: Attuale peso della fase n 1 : 35 Nuovo peso della fase n 1 : 70 ELIMINARE I 2 INDICATORI e sostituirli con il seguente: Presentazione della proposta di variante alla Giunta Comunale Valore atteso Entro il 31.12.2015
4. CENSIMENTO DELLE ALBERATURE STRADALI	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
5. MAPPATURA DELLE SITUAZIONI DI CRITICITA' PER LA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
6. RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE SEMPLIFICATE E PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
7. APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE AREE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	Obiettivo sotto controllo
8. AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate

OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE III - POLITICHE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

DESCRIZIONE	**STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015**
1. RIORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DI CUI AL D.P.R. N. 160/2010 ED ADESIONE AD UNIPASS	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
2. ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate

OBIETTIVI ORDINARI SETTORE IV - OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015
1. MASSIMO UTILIZZO (IMPEGNO) DELLE RISORSE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
2. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Obiettivo sotto controllo
3. INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
4. INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTICO LUNGO IL TERRAGLIO NEL CAPOLUOGO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
5.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DI SAMBUGHÈ.	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
6. REALIZZAZIONE FASCICOLO FABBRICATI	Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate
7. RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA PRIMARIA FRESCADA	Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate
8. ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA "ACCENDI IL RISPARMIO"	Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate

OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE IV - OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015
1. SUPPORTO AI VARI SETTORI DELL'ENTE NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONSIP E MEPA	Obiettivo sotto controllo
2. COLLABORAZIONE PER REDAZIONE PAES	Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate
3. SEMPLIFICAZIONE DEI SINGOLI PROCESSI DI LAVORO INERENTI L'EDILIZIA PRIVATA	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
2. AZIONI PROGRAMMATE DI INTERVENTI MANUTENTIVI AI FINI DELLA PREVENZIONE DI SITUAZIONI DI CRITICITA' DA RISCHIO IDRAULICO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate

OBIETTIVI ORDINARI SETTORE V- URP – SPORTELLO CITTADINO E RISORSE UMANE

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015
1. MASSIMO UTILIZZO (IMPEGNO) DELLE RISORSE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
2. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Obiettivo sotto controllo
3. SVILUPPO COMUNICAZIONE INTERNA CON IL PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE INTRANET	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
4. MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 2 per mancanza di postazione fissa con computer dedicato agli operai che non consente un accesso costante al portale e conseguentemente si rende necessario un maggior supporto e fase n 4 per motivi organizzativi Fase n 2 (Fase sperimentazione e supporto agli operai): posticipare termine dal 31.07.2015 al 31.10.2015 Fase n 4 (Analisi dei processi per raggiungere la dematerializzazione delle richieste di giustificativo) : posticipare termine dal 31.08.2015 al 30.09.2015
5. ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
6. RIALLINEAMENTO ORARI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E A SEGUITO MODIFICA DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate. MODIFICARE valore atteso indicatore “riallineamento orari di lavoro di tutto il personale nel portale INAZ di rilevazione presenze” apportando le seguenti modifiche Attuale valore atteso : ≥80 Nuovo valore atteso : ≥40

OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE V URP – SPORTELLO CITTADINO E RISORSE UMANE

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015
1. AVVIO U.R.P. – SPORTELLO CITTADINO	Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate
2. GESTIONE FLUSSI DI COMUNCAZIONE INTERNA TRA UFFICI E SPORTELLO U.R.P.	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
3. RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI FINALIZZATA AD UNA MAGGIORE ACCESSIBILITÀ PER IL PUBBLICO AGLI UFFICI COMUNALI	Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate

OBIETTIVI ORDINARI SETTORE VI - POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015
1. MASSIMO UTILIZZO (IMPEGNO) DELLE RISORSE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
2. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Obiettivo sotto controllo
3. IMPLEMENTAZIONE PROGETTO CANTIERE DELLE FAMIGLIE	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
4. MODIFICA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI PER LE PRESTAZIONI IN AMBITO EDUCATIVO E IN CAMPO SOCIALE A SEGUITO RECEPIMENTO DEL DPCM 159/2013 E REGOLAMENTO ISEE	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n. 4 e 5 per motivi organizzativi. Fase n. 4 (Valutazione del Regolamento relativo alla gestione dei Nidi comunali da parte della Commissione Consiliare) : posticipare termine dal 31.08.2015 al 30.09.2015 Fase n 5 (Predisposizione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento relativo alla gestione dei Nidi comunali nonché delle soglie di accesso alle agevolazioni sociali connesse al servizio di trasporto e mensa scolastica da parte dell'organo competente) : posticipare termine dal 31.08.2015 al 31.10.2015
5. CREAZIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE CONDIVISIBILE TRA IL SERVIZIO SOCIALE ED ISTRUZIONE AL FINE DELLO SNELLIMENTO DELLE PRASSI AMMINISTRATIVE	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
6. PROGETTO GIOVANI RIORGANIZZAZIONE E RIELABORAZIONE DI UNA PROGETTAZIONE PER I GIOVANI IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITÀ	MODIFICARE descrizione fase n 2 per modifica obiettivo Attuale descrizione : " Predisposizione atti di gara" Nuova descrizione :"Stesura progetto per partecipazione al bando regionale" Richiesta posticipo termine fasi n 3 e 4 per tempistiche legate all'erogazione del contributo da parte della Regione Veneto. Fase n 3 (Affidamento alla cooperativa) posticipare termine dal 30.11.2015 al 31.12.2015 Fase n 4 (Avvio del progetto) posticipare termine dal 30.11.2015 al 31.12.2015 MODIFICARE valore atteso indicatore (avvio progetto) Attuale valore atteso : entro il 30.11.2015 Nuovo valore atteso : entro il 31.12.2015

OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE VI - POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015
1.RECEPIMENTO DEL DPCM 159/2013 E STESURA NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)	MODIFICA Richiesta posticipo termine fase n 6 per motivi organizzativi. Fase n 6 (Approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale) : posticipare termine dal 30.09.2015 al 31.10.2015
2. RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE E RIVISITAZIONE DELLE COMPETENZE PER I SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI AL FINE DELLA CONVERGENZA DELLE STESSE PRESTAZIONI	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate

OBIETTIVI ORDINARI SETTORE VII - SICUREZZA DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015
1. MASSIMO UTILIZZO (IMPEGNO) DELLE RISORSE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
2. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Obiettivo sotto controllo
3. CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO TUTTE LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI PRIMO GRADO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
4. AVVIO CORSO PRATICO DI GESTIONE DEI CONFLITTI IN COORDINAMENTO CON ALTRI COMANDI	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
5. ATTIVITA' DI PRESIDIO DEL TERRITORIO IN SINERGIA CON LE ASSOCIAZIONI COMUNALI	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
6. REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI	Obiettivo concluso nel rispetto delle tempistiche programmate
7. ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DEI PERCORSI D'ESODO VERSO LE AREE DI ACCOGLIENZA E DI RICOVERO E DI INDIVIDUAZIONE DELLE STESSE	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 1 per motivi organizzativi. Fase n 1 (Predisposizione di un capitolato ed espletamento delle formalità di gara per l'acquisto di tale segnaletica mediante richiesta di offerta su piattaforma M.E.P.A) : posticipare termine dal 30.09.2015 al 31.10.2015 MODIFICARE valore atteso indicatore (espletamento delle formalita' di gara) Attuale valore atteso : entro il 30.09.2015 Nuovo valore atteso : entro il 31.10.2015
8. IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate MODIFICARE valore atteso indicatore (n telecamere presenti/ n telecamere riconfigurate) Attuale valore atteso : >20 Nuovo valore atteso : >15

OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE VII - SICUREZZA DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE	STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015
1. OTTIMIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE SULLE ATTIVITA' ED I PROCESSI DI SERVIZIO	MODIFICARE Richiesta posticipo termine fase n 3 per motivi organizzativi Fase n 3 (Elaborazione di un sistema informatizzato di controllo e rilevazione dati delle attività di PL con individuazione dati da monitorare): posticipare termine dal 31.05.2015 al 30.06.2015
2. AZIONI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA PERCEZIONE DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate . ELIMINARE INDICATORE (n. servizi condivisi con gli altri Comandi di P.L)in quanto è venuta meno la collaborazione con il Comune di Mogliano Veneto MODIFICARE valore atteso indicatore (n.controlli effettuati per contrastare il fenomeno prostituzione): Attuale valore atteso : 1 ogni 15 giorni Nuovo valore atteso : > 3

OBIETTIVI ORDINARI SETTORE 0 – UNITA' PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

DESCRIZIONE	**STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015**
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	MODIFICA Richiesta posticipo termine fase n 4 per valutare opportunità di integrare la presentazione del piano da parte del responsabile della prevenzione della corruzione con specifica attività formativa relativa alle specifiche aree di rischio di cui alla Legge 190/2012. Fase n 4 (Presentazione del piano ai dipendenti) :posticipare termine dal 31.10.2015 al 31.12.2015
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA'	MODIFICA Richiesta posticipo termine fase n 3 per valutare opportunità di integrare la presentazione del piano da parte del responsabile della prevenzione della corruzione con specifica attività formativa relativa alle specifiche aree di rischio di cui alla Legge 190/2012. Fase n 3 (Presentazione del piano ai dipendenti) :posticipare termine dal 31.10.2015 al 31.12.2015
AVVIO PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI CON SERVIZIO TELEMATICO.	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
RILIEVO SULLO STATO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNALE E PREDISPOSIZIONE ATTI REGOLAMENTARI	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
ANALISI RISCHIO SOCCOMBENZA NEL CONTENZIOSO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate

OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE 0 – UNITA' PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

DESCRIZIONE	**STATO ATTUAZIONE AL 31.08.2015**
RIORGANIZZAZIONE STRATEGICA DELL'ENTE	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
IMPLEMENTAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
IMPLEMENTAZIONE CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART 147 TUEL	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate
SUPPORTO GIURIDICO IN MATERIA DI APPALTI AL FINE DI PREVENIRE CAUSE DI CONTENZIOSO	Obiettivo sotto controllo nel rispetto delle tempistiche programmate